

FILOSOFIA INSTITUCIONAL

Comedores Económicos del Estado Dominicano es una institución que asiste y ofrece sus servicios a los sectores más vulnerables del país, proporcionándoles alimentos crudos y cocidos.



a. **Misión**

Distribuir alimentos crudos y cocidos, con los más altos estándares de calidad, a precios asequibles y/o donados a la población.



b. **Visión**

Ser la más efectiva institución de la República Dominicana en desarrollar programas de alimentación y nutrición, en beneficio de la población, promoviendo que los mismos se apliquen de forma digna, equitativa y transparente.



c. **Valor**

- Equidad
- Transparencia
- Respeto
- Eficiencia
- Trabajo en equipo





Gobierno de la
República Dominicana

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

Comedores Económicos del Estado Dominicano (CEED) ha definido su Plan Operativo Anual (POA) correspondiente al año 2024, dando inicio a nuestro cuarto año de ejecución del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-2024, el cual apunta a fortalecer y realizar una gestión administrativa efectiva y eficiente.

El presente documento tiene por objetivo plasmar los programas y proyectos que serán ejecutados durante el año 2024, así como también dar cumplimiento a las metas establecidas, la ejecución de los programas, proyectos estratégicos y operativos, así como planes de acción e iniciativas departamentales.

PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA

El Plan Estratégico Institucional 2021-2024, tiene definido los lineamientos y objetivos vinculados a cada eje de la institución, alineados a la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (END).



EL ESTADÍSTICO DE FORMACIÓN NACIONAL

Objetivo	Proyecto	Indicador	4. El Producto Comprobare con PEI (PEI) 2021-2024				Descripción de las Metas programadas	Cantidad de metas alcanzadas	Nivel de ejecución Primer Trimestre 2024			Inicio	Fin	Responsables	Medio Verificación	Motivo del desvío del cumplimiento del Objetivo
			Línea Estratégica	No. Objetivo del PEI	Indicador	Indicador			I	II	III					
Implementación de un sistema de gestión administrativo para el mejoramiento continuo en la gestión institucional.	PROYECTOS DE GENERAL ADOQUISICION	1.1.1. Gestión de seguimiento a los Procesos de Compras (PACC).	L1	L1	Porcentaje de avance	Mantener los indicadores de gestión del Estado con una calificación sobre 80%	Se logró el 25% en las calificaciones.	0 10%	11 19%	20 25%	8/1/2024	29/3/2024	Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Planificación y Desarrollo	Comunicación levantamiento para los trabajos. Actas de reuniones de mesa Informe de Calificación del portal		
			1.1.2. Adquisición de Descachables, incluyendo fundas para las operaciones de limpieza en las instalaciones de los Comedores Económicos a nivel nacional.	L1	L1	Porcentaje de avance	Tener abastecidos de producción los Comedores fijos y cocinas móviles a nivel nacional así como aumentar la calificación de los indicadores de gestión.	Se logró un 25% de avance del Proceso				8/1/2024	29/3/2024	Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Compras y Contrataciones División de Almacén de Suministro	Los documentos de Proceso de compra Entrada de Almacén y Conduce Documentos de pagos	
			1.1.3. Adquisición de detergentes y productos químicos para las operaciones de limpieza en las instalaciones de los Comedores Económicos a nivel nacional.	L1	L1	Porcentaje de avance	Tener abastecidos de producción los Comedores fijos y cocinas móviles a nivel nacional así como aumentar la calificación de los indicadores de gestión.	Se logró un 25% de avance del Proceso				6/2/2024	31/3/2024	Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Compras y Contrataciones División de Almacén de Suministro	Los documentos de Proceso de compra Entrada de Almacén y Conduce Documentos de pagos	
			1.1.4. Adquisición de artículos de limpieza y Trapes de Microfibras para ser utilizado en los comedores a nivel nacional.	L1	L1	Porcentaje de avance	Tener abastecidos de producción los Comedores fijos y cocinas móviles a nivel nacional así como aumentar la calificación de los indicadores de gestión.	Se logró un 25% de avance del Proceso				8/1/2024	29/3/2024	Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Compras y Contrataciones División de Almacén de Suministro	Los documentos de Proceso de compra Entrada de Almacén y Conduce Documentos de pagos	
			1.1.5. Adquisición de materiales gastables y accesorios de oficina para el funcionamiento operativo de las oficinas y comedores a nivel nacional durante el 2024.	L1	L1	Porcentaje de avance	Tener abastecidos de producción los Comedores fijos y cocinas móviles a nivel nacional así como aumentar la calificación de los indicadores de gestión.	Se logró un 25% de avance del Proceso				8/1/2024	29/3/2024	Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Compras y Contrataciones División de Almacén de Suministro	Los documentos de Proceso de compra Entrada de Almacén y Conduce Documentos de pagos	
			1.1.6. Adquisición de tener y tintas	L1	L1	Porcentaje de avance	Para abastecer los equipos tecnológicos de la institución.	Se logró un % de avance del Proceso				1/4/2024	26/6/2024	Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Compras y Contrataciones	Los documentos de Proceso de compra Entrada de Almacén y Conduce Hojas de Servicios	Esta planificado para el segundo trimestre
			1.1.7. Adquisición de piezas para flota vehicular de los Comedores Económicos del Estado.	L1	L1	Porcentaje de avance	Tener en buen estado la flota vehicular de los Comedores Económicos del Estado.	Se logró un % de avance del Proceso				1/4/2024	26/6/2024	Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Compras y Contrataciones	Los documentos de Proceso de compra Entrada de Almacén y Conduce Hojas de Servicios	Esta planificado para el segundo trimestre
			1.1.8. Adquisición de Lubricantes, baterías, filtro y neumáticos	L1	L1	Porcentaje de avance	Mantener en buen funcionamiento y operación del parque vehicular de los Comedores Económicos del Estado.	Se logró un 25% de avance del Proceso				8/1/2024	29/3/2024	Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Compras y Contrataciones	Los documentos de Proceso de compra realizados Hoja de Servicios	





Implementación de un sistema de gestión administrativa, o eficiente y transparente para el mejoramiento continuo en la gestión institucional.	PROYECTOS DE CAPITAL FIJO	1.1.3.4. Adquisición de Relojes Biométricos	1.1	1.1	Porcentaje de avance	Tener el Control de asistencia del 100% de los servidores	Cantidad Relojes Biométricos instalados				1-4/2024	28/6/2024	Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Compras y Contrataciones Departamento de Recursos Humanos	Los documentos de Proceso de compras Entrada de Almacén y Conduce Documentos de pagos Informe de Asistencia del Personal	Este proceso fue modificado en el PACC 2024, por lo que no se va realizar
	PROYECTOS DE CAPITAL FIJO	1.1.3.5. Adquisición de scanners/arroz	1.1	1.1	Porcentaje de avance	Garantizar la calidad del arroz que se reciben de los diferentes oferentes.	Cantidad de scanner/arroz				1/4/2024	28/6/2024	Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Compras y Contrataciones Departamento de Control	Los documentos de Proceso de compras Entrada de Almacén y Conduce Documentos de pagos Informes	Esta planificado para el segundo trimestre
	PROYECTOS DE CAPITAL FIJO	1.1.3.6. Adquisición de lámparas eléctricas y muebles eléctricos para los Conedores a nivel nacional	1.1	1.1	Porcentaje de avance	Tener las diferentes áreas iluminadas y facilitar las labores de los servidores.	Se logró un 25% de avance del Proceso				8/1/2024	29/3/2024	Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Compras y Contrataciones Departamento de Servicios Generales	Los documentos de Proceso de compras Entrada de Almacén y Conduce Documentos de pagos	
Formulación, elaboración y seguimiento del plan de mitigación de riesgos.	PROYECTOS DE CREACION DE CONOCIMIENTO	1.6.1. Elaboración de las matrices de las áreas, seguimiento y actualización de las actas.	1.1	1.6	Porcentaje de avance	Diseñar planes de acción ante el surgimiento de eventos no deseados que mejoran la toma de decisiones y aumentan el tiempo de respuesta.	Porcentaje de avance matriz de riesgo 25%				8-1/2024	29/3/2024	Todas las Direcciones Departamentos Divisiones Secciones	Porcentaje de avance del Plan de Riesgo	
Generación de la matriz de la Carta Compromiso al Ciudadano.	PROYECTOS DE CREACION DE CONOCIMIENTO	1.7. Generación de la 3ra versión de la Carta Compromiso al Ciudadano.	1.1	1.7	Porcentaje de avance	Cumplir con los indicadores 1.4 Carta Compromiso del Sismap.	Se logró un 100 % de avance del Proceso				8/1/2024	29/3/2024	Dirección General Dirección Financiera Departamento de Planificación y Desarrollo Departamento de Comunicaciones Departamento de Control de Procesamiento de Alimentos Oficina de Libre Acceso a la Información	Documentos de Presentamiento de Información Carta Compromiso Carta Compromiso elaborada	
Adquisición de los espacios físicos para el personal Administrativo de los CEED	PROYECTOS DE CAPITAL FIJO	1.9.1. Adquisición de mobiliarios de oficina	1.1	1.9	Porcentaje de avance	Poder suplir a los nuevos comedores de los mobiliarios para su operatividad, y las reposiciones por deterioro durante el 2024.	Nivel de avance 25% del Proceso				1-4/2024	28/6/2024	Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Compras y Contrataciones Departamento de Servicios Generales	Los documentos de Procesos realizados	Esta planificado para el segundo trimestre
	PROYECTOS DE CAPITAL FIJO	1.9.2. Adquisición de equipos de climatización para las instalaciones de los comedores a nivel nacional.	1.1	1.9	Porcentaje de avance	Mejorar las condiciones de trabajo de los diferentes Comedores fijos	Nivel de avance % del Proceso				1/4/2024	28/6/2024	Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Compras y Contrataciones Departamento de Servicios Generales	Los documentos de Proceso de compras Equipos de climatización	Esta planificado para el segundo trimestre
	PROYECTOS DE CAPITAL FIJO	1.9.3. Adquisición de equipos de climatización para el almácen de la Yiba Olímpica.	1.1	1.9	Porcentaje de avance	Mejorar las condiciones del Almacén Central	Nivel de avance de los trabajos realizados de climatización del Almacén %				1/4/2024	28/6/2024	Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Compras y Contrataciones	Documentos de compras Rampa construida	Esta planificado para el segundo trimestre
	PROYECTOS DE CAPITAL FIJO	1.9.4. Adquisición de sillas industriales, quemadores y piezas	1.1	1.9	Porcentaje de avance	Poder suplir la instalación de nuevos comedores a nivel nacional y las reposiciones por deterioro durante el 2024.	Lograr un % de avance del Proceso				8/1/2024	29/3/2024	Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Compras y Contrataciones División de Almacén de Suministro	Los documentos de Proceso de compras Entrada de Almacén y Suministro Conduce Documentos de pagos	
	PROYECTOS DE CAPITAL FIJO	1.9.5. Adquisición de Utensilios de Cocina, para abastecer los nuevos comedores fijos y expendios.	1.1	1.9	Porcentaje de avance	Tener las diferentes Comedores productores y Cocina Móviles equipados con los utensilios necesario para la operatividad.	Se logró un 25% de avance del Proceso				8/1/2024	29/3/2024	Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Compras y Contrataciones Departamento de Servicios Generales	Los documentos de Proceso de compras Entrada de Almacén y Suministro Conduce Documentos de pagos	
Adquisición de los espacios físicos para el personal Administrativo de los CEED	PROYECTOS DE CAPITAL FIJO	1.9.6. Adquisición de mesas de acero inoxidable y artefactos de cocina	1.1	1.9	Porcentaje de avance	Para garantizar los trabajos de las áreas de cocinas.	Se logró un 25% de avance del Proceso				1/4/2024	28/6/2024	Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Compras y Contrataciones Departamento de Servicios Generales	Los documentos de Proceso de compras Entrada de Almacén y Conduce Documentos de pagos	Este proceso fue modificado en el PACC 2024, por lo que no se va realizar

Instalación de un software para la automatización del sistema de control de la institución a nivel nacional.	PROYECTOS DE ADOQUISICION	1.10. Adquisición de programas informáticos (software)	L1	1.1	Porcentaje de avance	Tener equipos tecnológicos con software acios para los trabajos de la institución.	L1	Lograr un % de avance del Proceso							8/1/2024	29/3/2024	Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Compras y Contrataciones Departamento de Tecnología	Los documentos de Proceso de compras Entada de Almacén y Conduce Documentos de pagos	Se realizará en el segundo Trimestre
Elaboración de un Plan de Fortalecimiento de las Competencias Técnicas-Profesional y Híbridos.	PROYECTOS DE CAPITAL HUMANO	1.13.1. Realizar capacitaciones de necesidades de las áreas para fortalecer las competencias profesionales en todos los grupos ocupacionales de la institución.	L1	1.13	Porcentaje de avance	Saber el nivel de Conocimiento de los servidores y cumplir con las remuneraciones por desempeño.		Levantamiento realizado a un 25%							8/1/2024	29/3/2024	Departamento de Recursos Humanos Departamento de Planificación División Evaluación del Desempeño y Capacitación	Comunicaciones a cargo de las dependencias de necesidades Informe	
	PROYECTOS DE CAPITAL HUMANO	1.13.1.b Plan de Capacitación	L1	1.13	Porcentaje de avance	Servidores capacitados, para el correcto desempeño de sus funciones.		Nivel de avance Del Plan de Capacitación 25%							8/1/2024	29/3/2024	Departamento de Recursos Humanos División Evaluación del Desempeño y Capacitación	Plan de Capacitación	
	PROYECTOS DE CAPITAL HUMANO	1.13.2. Realizar la evaluación por desempeño de cada uno de los empleados de la institución y cumplir con la remuneración.	L1	1.13	Porcentaje de avance	Podr medir el nivel de cumplimiento de los servidores.		Cantidad de servidores evaluados 25%							8/1/2024	29/3/2024	Departamento de Recursos Humanos División Evaluación del Desempeño y Capacitación	Evaluaciones de desempeño del Personal	
	PROYECTOS DE CAPITAL HUMANO	1.13.3. Elaboración y Difusión del Plan Estratégico Institucional de los Comedores Económicos del Estado.	L1	1.13	Porcentaje de avance	Podr está orientado y dirigido a reorganizar, reestructurar, desarrollar, fortalecer adecuar la institución a los lineamientos de la (ENID-2030).		Se logró un % de avance del Proceso							1/10/2024	29/3/2024	Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Planificación y Desarrollo Comité Plan Estratégico	Creación de Comité Plan Estratégico Minutas de Levantamiento Plan Estratégico Elaborado Plan Estratégico Elaborado	Esta planificado para el tercer trimestre
Fomentar la igualdad de género, el balance vida trabajo y el reconocimiento de empleador.	PROYECTOS DE CREACION DE CONOCIMIENTO	1.20.1. Realizar reconocimiento público al personal por el buen desempeño.	L1	1.2	Porcentaje de avance	Reconocer al personal por su esfuerzo, y dedicación a las metas de la institución.		Lograr realizar el 100% de reconocimiento por el desempeño							14/3/2024	28/6/2024	Departamento de Recursos Humanos División Evaluación del Desempeño y Capacitación	Cantidad de Reconocimientos entregados. Cantidad de actividades realizadas	Esta planificado para el segundo trimestre
Elaboración de código de vestimenta e implementación de uniformes para las áreas operativas de la institución.	PROYECTOS DE ADOQUISICION	1.21.1. Adquisición y diseño de uniformes con el logo institucional de los Comedores Económicos	L1	1.21	Porcentaje de avance	Lograr que el personal tenga la adecuada vestimenta para la operatividad de sus funciones.		Lograr un % de avance del Proceso							8/1/2024	29/3/2024	Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Compras y Contrataciones Departamento de Almacén de Alimentos	Los documentos de Proceso de compra Entada de Almacén y Conduce Documentos de pagos	
	PROYECTOS DE ADOQUISICION	1.21.2. Adquisición de calzado y equipos de protección especializada para las operaciones de la carnicería y los cuartos fríos en la sede central de los Comedores Económicos y los Comedores a nivel nacional.	L1	1.21	Porcentaje de avance	Lograr que el personal tenga la adecuada vestimenta para la operatividad de sus funciones.		Se logró un 25% de avance del Proceso							8/1/2024	29/3/2024	Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Compras y Contrataciones Departamento de Almacén de Alimentos	Los documentos de Proceso de compra Entada de Almacén y Conduce Documentos de pagos	
Estrategia de posicionamiento institucional.	PROYECTOS DE CREACION DE CONOCIMIENTO	1.22.1. Encuestas de Satisfacción	L1	1.22	Porcentaje de avance	Aumentar la producción de raciones servidas si la población evaluado el desayuno y desmenuyendo la merma.		Se logró realizar la Encuesta correspondiente al Primer Trimestre del 2024.							8/1/2024	29/3/2024	Dirección General Dirección de Procesamiento de Alimentos Departamento de Control de Procesamiento de Alimentos	Formularios de las Encuestas de Satisfacción Tabulación de las Encuestas de Satisfacción	



EJE ESTRATEGICO 02: SERVICIOS DE ALIMENTARIOS A USUARIOS

Objetivo	Proyecto	Indicador	4- El Producto Contribuye con PEFC/FEED 2021 2024			Descripción de las Metas programables	Cantidad de metas alcanzadas	Nivel de Ejecución Primer Trimestre 25%			Inicio	Fin	Responsables	Medio Verificación	Motivo del desvío del cumplimiento
			Línea Estratégica	No. Objetivo del PEI	Indicador			0 a	11 a	20 a					
Programa de alimentos para los privados de libertad del Sistema Penitenciario Nacional.	PROYECTOS DE CAPITAL HUMANO	2.2.1. Distribución de alimentos e insumos a los privados de libertad del Sistema Penitenciario Dominicano (Asuero con la PGR).	L...2	2.2	Porcentaje de avance	Cumplir la obligación constitucional de asegurar la alimentación de los privados de libertad.	Coherencia alcanzada en 25%	0 a	11 a	20 a	8/1/2024	29/3/2024	Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Dirección de Inspección Dirección de Procesamiento de Alimentos Departamento de Asuntos Sociales Departamento de Almacén de Alimentos	Hoja de Producción Informe de Programa de la Penitenciaría.	
			L...2	2.2	Porcentaje de avance	Para suministrar de productos Comedores Productores, Cocinas Móviles y las celdas a nivel Nacional		30%	19%	25%	8/1/2024	29/3/2024	Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Dirección de Procesamiento de Alimentos Departamento de Control de Procesamiento de Alimentos Departamento de Cocina Móvil Departamento de Almacén de Alimentos	Los documentos de Proceso de compras Entrada de Almacén y Conduce Documentos de pagos Informe de Producción	
			L...2	2.2	Porcentaje de avance	Llevar a la ciudadanía mis vulnerable, una cena digna en navidad.	Cantidad de cena entregadas					1/10/2024	26-12-24	Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento Asuntos Sociales Dirección de Procesamiento de Alimentos Departamento de Control de Procesamiento de Alimentos Departamento de Almacén de Alimentos	Comunicaciones de Solicitudes Aprobación de la Dirección General Hoja de Entrega de las raciones
Construcción de nuevos comedores a nivel nacional	PROYECTOS DE CAPITAL HUMANO	2.5.1. Construcción de 3 nuevos comedores a nivel nacional: 1a. Altagracia, 2a. Hermanas Mirabal y 3a. Española.	L...2	2.5	Porcentaje de avance	Aumentar el impacto de los Comedores Económicos en la población dominicana.	Nivel de avance de la construcción o Insistencia de los Comedores 7.29%				8/1/2024	29/3/2024	Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento Jurídico Departamento de Compras Departamento de Servicios Generales Departamento de Planificación y Desarrollo	Documentos del proceso de compras Documentos Legales Documentos de pagos Informe de Factibilidad y de Ingenieros Comedores Construidos	Se realiza en el segundo trimestre
			L...2	2.6	Porcentaje de avance	Remodelar y adecuar los comedores económicos existentes en todo el territorio nacional.	Nivel de avance de Comedores remodelado %				8/1/2024	29/3/2024	Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Compras Departamento de Servicios Generales Departamento de Planificación y Desarrollo	Documentos del proceso de compras Documentos Legales Documentos de pagos Informe de Factibilidad y de Ingenieros Comedores Construidos	Se realiza en el segundo trimestre
			L...2	2.6	Porcentaje de avance	Mejorar las condiciones de trabajo de los Servidores.	Nivel de avance % de trabajo del Proceso				8/1/2024	29/3/2024	Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento de Compras Departamento de Servicios Generales Departamento de Planificación y Desarrollo	Documentos del proceso de compras Sede Central habitada	Se realiza en el segundo trimestre
Remodelación y mejoramiento de los comedores a nivel nacional.	PROYECTOS DE CAPITAL HUMANO	2.6.1. Remodelación y equipamiento de 25 comedores económicos ubicados en distintas provincias del territorio nacional.	L...2	2.6	Porcentaje de avance	Implementar los servicios de Raciones Cocidas	Cantidad de Locales Alquilados 25 %						Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento Jurídico	Documentos del proceso de compras Documentos Legales Documentos de pagos	
			L...2	2.6	Porcentaje de avance	2.6.4. Adquirir de Locales, para aumentar el servicio de los Comedores Económicos a los sectores vulnerables.									



EJE ESTRATEGICO 03: EDUCACION ALIMENTARIA

Objetivo	Proyecto	Indicador	4- El Producto Contribuye con PECEPED 2021-2024		Indicador	Descripción de las Metas programadas	Cantidad de metas alcanzadas	Nivel de Ejecución Primer Trimestre 25%			Inicio	Fin	Responsables	Medio Verificación	Motivo del desvío del cumplimiento del Objetivo
			Línea Estratégica	No. Objetivo del PEI				0 a 10%	11 a 19%	20 a 25%					
Programa de Educación Nutricional y Alimentaria	PROYECTOS DE CAPITAL HUMANO	3.1.1. Diseñar campaña de comunicación sobre nutrición y alimentos saludables en las redes sociales	L.3	3.1	Porcentaje de avance	Dotar a los ciudadanos de toda la información valiosa para la correcta nutrición.	Cobertura alcanzada del 25%				8/1/2024	29/3/2024	Departamento de Comunicaciones Dirección de Procesamiento de Alimentos	Cantidad de Campañas realizadas en las redes sociales.	
	PROYECTOS DE CAPITAL HUMANO	3.1.1.a. Identificación de otros medios y forams de comunicación.	L.3	3.1	Porcentaje de avance	Poder llegar en las diferentes redes a la ciudadanía	Nivel de avance de los medios identificados, 18%				8/1/2024	29/3/2024	Poder llegar en las diferentes redes a la ciudadanía	Nivel de avance de los medios identificados, 15%	En proceso de autorización
		3.1.1.b. Manejo eficiente de las redes sociales de la institución.	L.3	3.1	Porcentaje de avance	Mejorar la imagen institucional.	Cobertura alcanzada del 25%				8/1/2024	29/3/2024	Mejorar la imagen institucional.	Cobertura alcanzada del 25%	




EJE ESTRATEGICO 04: MEDIO AMBIENTE MEDIO AMBIENTE																
Objetivo	Proyecto	Indicador	4 - El Producto Contribuye con PEI CEEP 2021-2024				Descripción de las Metas programadas	Cantidad de metas alcanzadas	Nivel de Ejecución Primer Trimestre			Inicio	Fin	Responsables	Medio Verificación	Monto del costo del cumplimiento
			Línea Estratégica	No. Objetividad PEI	Indicador				0 a 10%	11 a 19%	20 a 25%					
Implementación del plan de puntos Limpios en todos los Comedores a Nivel Nacional y limpieza de Playas	PROYECTOS DE CAPITAL HUMANO	4.1.1. Realización de operativos de limpieza de playas o ríos o reforestación	4.1.1. Realización de operativos de limpieza de playas o ríos, reforestación	L-4	4.1	Plan de reducción de los desechos sólidos y limpieza de Playa, o reforestación, para impactar el medio ambiente.	Realización de la actividad				1/4/2024	28/6/2024	Las Direcciones Los Departamentos Las Divisiones Las Secciones	Actividad realizada de limpieza de playa, río y reforestación	Esta planificado para el segundo trimestre	
Diseñar e implementar programa de reducción del impacto de los desechos sólidos y protección del medio ambiente.	PROYECTOS DE CAPITAL HUMANO	4.2.1. Transferencia de conocimientos sobre la gestión de residuos sólidos.	4.2.1. Transferencia de conocimientos sobre la gestión de residuos sólidos.	L-4	4.2	Tener Savadores con conocimiento sobre la importancia de cuidado del Medio Ambiente	Cantidad de actividades realizadas.				1/7/2024	30-9-24	Departamento de Recursos Humanos División Evaluación del Desempeño y Capacitación Departamento de Planificación	Actividad realizada de gestión de residuos sólidos.	Esta planificado para el tercer trimestre	



Departamento de Planificación y Desarrollo


Preparado Por:



Santa Acosta Matos

Auxiliar Administrativa

Departamento de Planificación y Desarrollo



Tlasierra Yesenia Cabrera

Abogada

Departamento de Planificación y Desarrollo



Revisado Por:



Lic. Marino Pérez Báez

Encargado

Departamento de Planificación y Desarrollo

Santo Domingo, 8 Abril 2024